



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1068434-65	893373/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	TRECHO PRAIA RUA IRINEU, TRECHO RUA CAP GUALBERTO, T	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A PRAIA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	TRECHO PRAIA DA RUA IRINEU JOSÉ MOR	90.562,80	% Período:	11,07%	43,54%		45,39%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	10.026,47	% Período:	100,00%											
1.2.	PAVIMENTAÇÃO PISTA	39.429,90	% Período:		100,00%										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO CALÇADA	29.097,89	% Período:				100,00%								
1.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4.616,38	% Período:				100,00%								
1.5.	EQUIPAMENTO URBANO	7.392,16	% Período:				100,00%								
2.	TRECHO DA RUA CAPITÃO GUALBERTO LE	83.877,19	% Período:		23,23%	54,09%	16,23%	6,45%							
2.1.	SERVIÇOS INICIAIS	8.800,89	% Período:		100,00%										
2.2.	DRENAGEM PLUVIAL	10.684,10	% Período:		100,00%										
2.3.	PAVIMENTAÇÃO PISTA	45.367,62	% Período:			100,00%									
2.4.	PAVIMENTAÇÃO CALÇADA	13.611,83	% Período:				100,00%								
2.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	5.412,75	% Período:					100,00%							
3.	TRECHO PRAÇA DA RUA JOSÉ GUERREIRO	29.601,63	% Período:	8,25%	91,75%										
3.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.441,84	% Período:	100,00%											
3.2.	PAVIMENTAÇÃO PISTA	27.159,79	% Período:		100,00%										
4.	TRECHO PRAÇA DA RUA IRINEU JOSÉ MOR	30.440,18	% Período:		8,24%	91,76%									
4.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.508,64	% Período:		100,00%										
4.2.	PAVIMENTAÇÃO PISTA	27.931,54	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 234.481,80															
Período:	%:		5,32%	37,78%	31,26%	23,34%	2,31%								
	Repassse:	12.455,84	88.494,74	73.225,86	54.663,54	5.407,34									
	Contrapartida:	12,47	88,58	73,30	54,72	5,41									
	Outros:	-	-	-	-	-									
	Investimento:	12.468,31	88.583,32	73.299,16	54.718,26	5.412,75									
Acumulado:	%:		5,32%	43,10%	74,36%	97,69%	100,00%								
	Repassse:	12.455,84	100.950,58	174.176,44	228.839,98	234.247,32									
	Contrapartida:	12,47	101,05	174,35	229,07	234,48									
	Outros:	-	-	-	-	-									
	Investimento:	12.468,31	101.051,63	174.350,79	229.069,05	234.481,80									

PORTO BELO/SC
Local

segunda-feira, 16 de maio de 2022
Data

JACQUELINE SOARES BARBOZA: 05273369983
05273369983
Responsável Técnico
Nome: JACQUELINE SOARES BARBOZA
CREA/CAU: CREA-SC 099.442-5
ART/RRT: 7386999-0