PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO		FOLHA 01/01			SINAPI fevereiro-22
CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL		MATERIAL + MO			MATERIAL
LOCALIZAÇÃO					
RUA "F" DO LOTEAMENTO PORTO FINO		BDI= 22,47%			BDI=

mai-22 — **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO (MÊS)													
		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%					R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 29.392,99	82,00%	R$ 2.150,71	6,00%	R$ 2.150,71	6,00%	R$ 2.150,71	6,00%	R$ -		R$ -		R$ 35.845,11	4,02%
2	INFRAESTRUTURA	R$ 35.719,56	100,00%	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 35.719,56	4,00%
3	CALÇADAS E PÁTIO DE ESTACIONAMENTO	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 15.514,36	20,00%	R$ 62.057,45	80,00%	R$ 77.571,81	8,69%
4	SUPERESTRUTURA	R$ -		R$ 166.170,52	50,00%	R$ 99.702,31	30,00%	R$ 66.468,21	20,00%	R$ -		R$ -		R$ 332.341,03	37,25%
5	COBERTURA	R$ -		R$ -		R$ 82.374,08	70,00%	R$ 35.303,18	30,00%	R$ -		R$ -		R$ 117.677,25	13,19%
6	ESQUADRIAS	R$ -		R$ 18.619,67	30,00%	R$ 12.413,11	20,00%	R$ 31.032,78	50,00%	R$ -		R$ -		R$ 62.065,56	6,96%
7	REVESTIMENTOS	R$ -		R$ -		R$ 4.094,24	30,00%	R$ 6.823,74	50,00%	R$ 2.729,50	20,00%	R$ -		R$ 13.647,48	1,53%
8	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 1.558,56	100,00%	R$ -		R$ 1.558,56	0,17%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 1.430,38	5,00%	R$ 2.860,76	10,00%	R$ -		R$ 5.721,52	20,00%	R$ 18.594,95	65,00%	R$ -		R$ 28.607,61	3,21%
10	INSTALAÇÕES DE REDE E TELEFONE	R$ -		R$ 263,92	30,00%	R$ 263,92	30,00%	R$ 351,89	40,00%	R$ -		R$ -		R$ 879,73	0,10%
10	INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA	R$ 572,83	10,00%	R$ 1.145,66	20,00%	R$ -		R$ 2.864,16	50,00%	R$ 1.145,66	20,00%	R$ -		R$ 5.728,32	0,64%
11	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	R$ 11.315,12	60,00%	R$ 1.885,85	10,00%	R$ -		R$ 1.885,85	10,00%	R$ 3.771,71	20,00%	R$ -		R$ 18.858,53	2,11%
12	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL	R$ 3.188,46	20,00%	R$ -		R$ -		R$ 6.376,92	40,00%	R$ 6.376,92	40,00%	R$ -		R$ 15.942,29	1,79%
13	SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO	R$ 514,11	5,00%	R$ -		R$ -		R$ 4.627,03	45,00%	R$ 5.141,15	50,00%	R$ -		R$ 10.282,29	1,15%
14	LOUÇAS, METAIS E ACABAMENTOS	R$ -		R$ -		R$ -		R$ 1.107,52	20,00%	R$ 1.661,28	30,00%	R$ 2.768,81	50,00%	R$ 5.537,61	0,62%
15	MURO E GRADE	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ 51.161,70	40,00%	R$ 76.742,56	60,00%	R$ 127.904,26	14,34%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ -								R$ -		R$ 2.010,42	100,00%	R$ 2.010,42	0,23%
TOTAL DO MÊS (R$)		**R$ 82.133,45**		**R$ 193.097,09**		**R$ 200.998,37**		**R$ 164.713,50**		**R$ 107.655,78**		**R$ 143.579,23**		**R$ 892.177,42**	
TOTAL ACUMULADO (R$)		R$ 82.133,45		R$ 275.230,54		R$ 476.228,91		R$ 640.942,41		R$ 748.598,19		R$ 892.177,42		R$ 892.177,42	
TOTAL DO MÊS (%)		**9,21%**		**21,64%**		**22,53%**		**18,46%**		**12,07%**		**16,09%**		**100,00%**	
TOTAL ACUMULADO (%)		9,21%		30,85%		53,38%		71,84%		83,91%		100,00%		100,00%	

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITURA DE PORTO BELO

WILIAN LEANDRO PAULINO AULER:06138283996

Assinado de forma digital por WILIAN LEANDRO PAULINO AULER:06138283996
Dados: 2022.05.10 08:45:51 -03'00'

WILIAN LEANDRO PAULINO AULER

ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 159085-4