# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

## ESTADO DE SANTA CATARINA

| PROJETO | | | |
|---|---|---|---|
| **SALAS MODULARES MULTIUSO** | **FOLHA 01/01** | **SINAPI** | **março-22** |
| LOCALIZAÇÃO | **MATERIAL + MO** | **MATERIAL** | |
| **AVENIDA FRANCISCO SEVERIANO DOS SANTOS - VILA NOVA** | **BDI= 22,47%** | **BDI=** | |

**mai-22** — **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

| ITEM | DESCRIÇÃO | PERÍODO (MÊS) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | | |
| | | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 9.587,57 | 86,00% | R$ 780,38 | 7,00% | R$ 780,38 | 7,00% | R$ 11.148,34 | 4,48% |
| 2 | INFRAESTRUTURA | R$ 22.679,57 | 80,00% | R$ 5.669,89 | 20,00% | R$ - | | R$ 28.349,46 | 11,40% |
| 3 | CALÇADAS E PÁTIO DE ESTACIONAMENTO | R$ - | | R$ 2.855,47 | 100,00% | R$ - | | R$ 2.855,47 | 1,15% |
| 4 | SUPERESTRUTURA | R$ 29.548,17 | 30,00% | R$ 68.945,72 | 70,00% | R$ - | | R$ 98.493,89 | 39,60% |
| 5 | COBERTURA | R$ - | | R$ 7.309,79 | 10,00% | R$ 65.788,13 | 90,00% | R$ 73.097,92 | 29,39% |
| 6 | ESQUADRIAS | R$ - | | R$ - | | R$ 6.113,70 | 100,00% | R$ 6.113,70 | 2,46% |
| 7 | REVESTIMENTOS | R$ - | | R$ - | | R$ 7.016,12 | 100,00% | R$ 7.016,12 | 2,82% |
| 8 | PREVENÇÃO DE INCÊNDIO | R$ - | | R$ - | | R$ 330,20 | 100,00% | R$ 330,20 | 0,13% |
| 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ - | | R$ 1.781,62 | 20,00% | R$ 7.126,46 | 80,00% | R$ 8.908,08 | 3,58% |
| 10 | INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL | R$ 3.975,92 | 80,00% | R$ 496,99 | 10,00% | R$ 496,99 | 10,00% | R$ 4.969,90 | 2,00% |
| 11 | SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO | R$ - | | R$ 350,50 | 5,00% | R$ 6.659,44 | 95,00% | R$ 7.009,94 | 2,82% |
| 12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R$ - | | | | R$ 438,62 | 100,00% | R$ 438,62 | 0,18% |
| **TOTAL DO MÊS (R$)** | | **R$ 65.791,23** | | **R$ 88.190,36** | | **R$ 94.750,05** | | **R$ 248.731,64** | |
| TOTAL ACUMULADO (R$) | | R$ 65.791,23 | | R$ 153.981,59 | | R$ 248.731,64 | | R$ 248.731,64 | |
| **TOTAL DO MÊS (%)** | | **26,45%** | | **35,46%** | | **38,09%** | | **100,00%** | |
| TOTAL ACUMULADO (%) | | 26,45% | | 61,91% | | 100,00% | | 100,00% | |

RESPONSÁVEL TÉCNICO

**PREFEITURA DE PORTO BELO**

WILIAN LEANDRO PAULINO AULER:06138283996

Assinado de forma digital por WILIAN LEANDRO PAULINO AULER:06138283996
Dados: 2022.05.13 13:50:17 -03'00'

**WILIAN LEANDRO PAULINO AULER**

ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 159085-4