

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	PRAIA RUA IRINEU	TRECHO RUA CAP	GUALBERTO PRAÇA RUA JOSÉ	PRAÇA RUA IRINEU	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4																					
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
	1 Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
F	2 Serv. Iniciais-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira	1																								
F	3 Pavim. Pista-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira	2																								
F	4 Pavim. Calçada-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira	4																								
F	5 Sinaliz-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira	4																								
F	6 Equip. Urb.-Tr. Praia R. Irineu J. Moreira	4																								
F	7 Serv. Iniciais-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes		2																							
F	8 Dren. Pluvial-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes		2																							
F	9 Pavim. Pista-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes		3																							
F	10 Pavim. Calçada-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes		4																							
F	11 Sinaliz-Tr. R. Cap. Gualberto L. Nunes		5																							
F	12 Serv. Iniciais-Tr. Praça R. José G. Filho			1																						
F	13 Pavim. Pista-Tr. Praça R. José G. Filho			2																						
F	14 Serv. Iniciais-Tr. Praça R. Irineu J. Moreira				2																					
F	15 Pavim. Pista-Tr. Praça R. Irineu J. Moreira				3																					

JACQUELINE SOARES
SOARES BARBOZA:05273369983
05273369983 AM 15:03'00"