

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO															
MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DO PALCO DAS ARTES E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL															
LOCALIZAÇÃO															
AV. FRANCISCO SEVERIANO DOS SANTOS, 137															
abr-23						CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO (MÊS)													
		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%					R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 919,32	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 919,32	0,62%
2	COBERTURA	R\$ 9.517,19	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 9.517,19	6,45%
3	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 11.083,64	51,06%	R\$ 10.623,44	48,94%	R\$ -	0,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 21.707,08	14,72%
4	ESQUADRIAS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 12.265,49	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 12.265,49	8,31%
5	REVESTIMENTOS	R\$ 18.399,62	20,42%	R\$ 40.412,49	44,85%	R\$ 31.293,78	34,73%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 90.105,89	61,08%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 839,86	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 839,86	0,57%
8	LIMPEZA DA OBRA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 12.157,46	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 12.157,46	8,24%
TOTAL DO MÊS (R\$)		R\$ 39.919,77		R\$ 51.035,94		R\$ 56.556,59		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 147.512,29	
TOTAL ACUMULADO (R\$)		R\$ 39.919,77		R\$ 90.955,70		R\$ 147.512,29		R\$ 147.512,29		R\$ 147.512,29		R\$ 147.512,29		R\$ 147.512,29	
TOTAL DO MÊS (%)		27,06%		34,60%		38,34%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	
TOTAL ACUMULADO (%)		27,06%		61,66%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITURA DE PORTO BELO

PRISCILA SCHMITZ

LOPES:08458467950

Assinado de forma digital por PRISCILA

SCHMITZ LOPES:08458467950

Dados: 2023.04.28 13:45:29 -03'00'

PRISCILA SCHMITZ LOPES

ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 137634-2