
SINAPI julho-19 SICRO janeiro-19

BDI= 20,09% BDI= 11,10%

outubro-19

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND
QUANTIDADE 
ORIGINAL DO 

CONTRATO

QUANTIDADE FINAL 
DA 

REPROGRAMAÇÃO

1 SERVIÇOS INICIAIS
1.1 Placa de obra m2 3,00 2,88
1.2 Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada m² 10,00
1.3 Banheiro químico 240 l com uma limpeza semanal undxmês 30,00
1.4 Remoção de pavimento em lajota m2 42.795,00 14.158,27
1.5 Carga e descarga mecanizadas em caminhão basclante de 6m3 m3 3.423,60 1.132,67
1.6 Transporte com caminhão basclante de 6m3, rodovia pavimentada m3 3.423,60 1.132,67
1.7 Destocamento de árvores c/diâm. > 0,30 m und 11,00

2 DRENAGEM PLUVIAL
2.1 Escavação mec de valas em quaisquer tipo de solo 0,00 a 4,00m m3 17.648,00

2.2

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e 
jusante/uma composição por techo) com retroescavadeira (capacidade de caçamba da 
retro: 0,26 m3 / potencia: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1A categoria, locais 
com baixo nível de interferência. AF_01/2015

m3 2.824,42

2.3

Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre 
montante e jusante/uma composição por techo) com retroescavadeira (capacidade de 
caçamba da retro: 0,26 m3 / potencia: 88 HP), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1A 
categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015

m3 277,60

2.4 Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura 
menor que 1,5 m, em local com nível baixo  de interferência. AF_06/2016

m2 13.114,00 1.284,70

2.5
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, 
lançamento manual, em local com nível baixo de interferência. AF_06/2016

m3 666,00 120,00

2.6 Assentamento de tubos de concreto diâmetro de 30 cm, com alto nível de interferência m 351,00 317,00

2.7 Tubo de concreto simples classe - PS2 - NBR 8890 de Ø 30 cm, para águas pluviais * m 351,00 317,00

2.8 Assentamento de tubos de concreto diâmetro de 40 cm, com alto nível de interferência m 2.488,00 690,00

2.9 Tubo de concreto armado classe - PA2 - NBR 8890 de Ø 40 cm, para águas pluviais * m 2.488,00 690,00

2.10 Assentamento de tubos de concreto diâmetro de 60 cm, com alto nível de interferência m 3.756,00 400,00

2.11 Tubo de concreto armado classe - PA2 - NBR 8890 de Ø 60 cm, para águas pluviais * m 3.756,00 400,00

2.12 Assentamento de tubos de concreto diâmetro de 80 cm, com alto nível de interferência m 2.068,00 412,00

2.13 Tubo de concreto armado classe - PA2 - NBR 8890 de Ø 80 cm, para águas pluviais * m 2.068,00 412,00

2.14 Assentamento de tubos de concreto diâmetro de 120 cm, com alto nível de interferência m 300,00 70,00

2.15 Tubo de concreto armado classe - PA2 - NBR 8890 de Ø 120 cm, para águas pluviais * m 300,00 70,00
Ø 30 Ø 30
Ø 40 Ø 40
Ø 60 Ø 60
Ø 80 Ø 80

Ø 120 Ø 120
2.17 Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado m3 12.512,00
2.18 Reaterro de vala com material granular de empréstimo adensado e vibrado m3

2.19
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade de caçamba da retro: 0,26 
m3 / potencia: 88 HP), largura de 0,8 m a 1,5 m, profundidade de até 1,5 m, com solo de 1ª 
categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016

m3 2.213,55

2.20 Pó de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m3 2.213,55

2.21
Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5,00 m³/11 ton e pá 
carregadeira sobre pneus 105 HP cap. 1,72 m³

m3 10.272,00 3.102,02

2.22 Transporte comercial de pó de pedra m3xkm 18.815,18
2.23 Poço de visita 40/60 cm - simples und 64,00 17,00
2.24 Caixa de ligação 40/60 cm - simples und 76,00 15,00
2.25 Poço de visita 80 cm - simples und 36,00 7,00
2.26 Caixa de ligação 80 cm - simples und 34,00 4,00
2.27 Poço de visita 120 cm - simples und 2,00
2.28 Boca de bueiro Ø 60 und 1,00

Conforme planilha

Conforme projeto e Planilha

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E CICLOFAIXA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

Conforme projeto

204,10m3 + 72,96m3 Rot + 2.316,00m3 + 231,36m3 T1

277,60m3 T1

1.284,70m2 T1

19,70m3 Rot + 100,30m3 T1

AV. GOV. CELSO RAMOS - BAIRRO PEREQUE
MEMORIAL DE CÁLCULO

CÁLCULO FINAL DA REPROGRAMAÇÃO

1,20 m x 2,40 m
4,00 m x 2,50 m

3 und x 10 meses

2.16 Fornecimento e colocação de manta geotextil 200 g/m², largura=30 cm m2

Conforme planilha e projeto

Conforme planilha e projeto

Conforme planilha e projeto

Conforme planilha e projeto

Conforme planilha e projeto

Conforme planilha e projeto

1.416,00

142,10
400,30
330,10
440,90
102,60

Conforme planilha e projeto

Conforme planilha e projeto

Conforme planilha e projeto

Conforme planilha e projeto

7,00 und 
4,00 und 

63,88m3 + 138,80m3 Rot + 202,57m3 + 1.808,30m3 T1

63,88m3 + 138,80m3 Rot + 202,57m3 + 1.808,30m3 T2

3.102,02 m³ mat escavado

2.213,55 m³ x 8,50 km
11,00 und de 40 e 6,00 und de 60
10,00 und de 40 e 5,00 und de 60

Conforme planilha

CÁLCULO ORIGINAL DO CONTRATO

Conforme projeto e Planilha

Conforme projeto e Planilha

2,00 m x 1,50 m

Conforme planilha e projeto

Conforme planilha e projeto

Conforme planilha e projeto

Conforme planilha e projeto

Conforme planilha e projeto

Conforme planilha e projeto

Conforme planilha e projeto

Conforme planilha e projeto

14.706,00

Conforme planilha

Conforme projeto e Planilha
Conforme projeto e Planilha
Conforme projeto e Planilha

14.158,27 m2 x 0,08m
14.158,27 m2 x 0,08m

14.158,27 m2(4.279,50 m x 10,00 m) 
(42.795,10 m x 0,08 m) 
(42.795,10 m x 0,08 m) 

157,30
1.443,26
3.099,20
2.213,13
439,81

Conforme planilha

Conforme planilha

Conforme planilha e projeto

Conforme planilha e projeto

Página 1 de 7



SINAPI julho-19 SICRO janeiro-19

BDI= 20,09% BDI= 11,10%

outubro-19

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND
QUANTIDADE 
ORIGINAL DO 

CONTRATO

QUANTIDADE FINAL 
DA 

REPROGRAMAÇÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
PROJETO REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E CICLOFAIXA
LOCALIZAÇÃO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA MATERIAL

AV. GOV. CELSO RAMOS - BAIRRO PEREQUE
MEMORIAL DE CÁLCULO

CÁLCULO FINAL DA REPROGRAMAÇÃOCÁLCULO ORIGINAL DO CONTRATO

2.29 Boca de bueiro Ø 80 und 2,00
2.30 Boca de bueiro Ø 120 und 1,00 1,00
2.31 Boca de lobo und 220,00 89,00
2.32 Poço de visita PV 9 LE und
2.33 Poço de visita PV 9 und
2.34 Poço de visita PV 40 und
2.35 Poço de visita PV 38 und
2.36 Poço de visita PV 33 und
2.37 Dreno longitudinal profundo m

3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.1 Relocação de poste de alta tensão und 13,00
3.2 Entrada de energia - monofásica und
3.3 Eletroduto de PVC flexível pesado d=50 mm (2'') m 2.783,25
3.4 Eletroduto de aço galvanizado d=50 mm (2'') - pesado m
3.5 Curva 90 graus para eletroduto de aço galvanizado und

3.6
Poste decorativo para iluminação com 2 braços (h=3,5 e 5m) e luminárias vapor de sódio de 
250w instalado

und 178,00

3.7
Caixa de passagem e/ou caixa de aterramento em concreto pré-moldado 40x40x50cm - 
fornecimento e instalação

und 245,00

3.8
Caixa de inspeção em  concreto pré-moldado 40x40x50cm e tampa de ferro fundido - 
fornecimento e instalação

und

3.9 Haste Cooperweld 5/8 x3,00m com conector und

3.10
Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1KV 4mm2 anti-chama - Fornecimento e 
instalação

m 10.906,50

3.11
Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1KV 10mm2 EPR anti-chama - Fornecimento e 
instalação

m

3.12 Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama - 750 V m
3.13 Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A a 30A, padrão DIN (linha branca) und

4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBR = 10 %

4.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª c. DMT 3000 a 5000m c/carreg - e  = 35 cm

m3 19.338,90

4.2 Remoção de solos inservíveis com transporte - DMT 3000 a 5000 m c/ carreg. m3 11.050,80

4.3
Escavação, carga e transporte de material de 1° categoria DMT 3000 com carregamento. 
e=35cm

m3 6.058,60

4.4 Escavação, carga e transporte de solos moles DMT 3000 com carregamento. e=20cm m3 3.462,06

4.5 Material para aterro/reaterro (barro, argila ou saibro) - com transporte até 10 km m3 11.050,80 3.462,06
4.6 Compactaçao mecânica a  100% do proctor normal - pavimentação urbana m3 11.050,80 3.462,06

4.7
Execução e compactação de base e ou sub base com macadame seco - exclusive escavação, 
carga e transporte. AF_09/2017

m3 11.050,80 3.462,06

4.8
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante 
de 6 m3 (descarga livre)

m3 3.462,06

4.9 Transporte comercial de sub base - DMT= 8,50 km m3xkm 29.427,51

4.10
Assentamento de guia (meio fio) externo em trecho reto, confeccionada em concreto pré 
fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x 
altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016

m 9.558,00 4.295,00

4.11
Execução e compactação de base e/ou sub base com brita graduada simples - Excusive 
carga e transporte. AF_09/2017

m3 8.288,10 2.596,55

4.12
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante 
de 6 m3 (descarga livre)

m3 2.596,55

4.13 Transporte comercial de brita - DMT= 8,50 km m3xkm 22.070,67

4.14 Fornecimento, transporte e execução de Imprimação com CM-30 - 1,2 l/m2 m2 55.254,00 17.310,30

2.783,25 x 2 + (178,00 x (15,00 x 2,00))

Conforme projeto
Conforme projeto

((17310,30 m² T1 x 0,35 m)

((17310,30 m² T1 x 0,20 m)

((17310,30 m² T1 x 0,20 m)
((17310,30 m² T1 x 0,20 m)

(17310,30 m² T1x 0,20 m)

(17310,30 m² T1x 0,20 m)

(3462,06 m3 T1 x 8,50Km )

4.295,00 m T1

(17310,30 m² T1x 0,15 m)

(17310,30 m² T1x 0,15 m)

(2596,55 m3 T1 x 8,50Km )

17310,30m2 T1

Conforme projeto

Conforme projeto

Volume estimado = (55.254,00 m² x 0,20 m)

(55.254,00 m² x 0,35 m)

Volume estimado = (55.254,00 m² x 0,20 m)
Volume estimado = (55.254,00 m² x 0,20 m)

(55.254,00 m² x 0,20 m)

(55.254,00 m² x 0,15 m)

178,00 und

13,00 und

245,00 und

2.783,25 m

Conforme projeto e Planilha
Conforme projeto e Planilha

Conforme projeto e Planilha
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4.15 Fornecimento, transporte e execução de Pintura de ligação RR-2C  - 1,0 a 1,20 l/m2 m2 55.254,00 30.949,30

4.16
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 
camada de rolamento, com espessura de  7,5 cm - exclusive transporte. AF_03/2017

ton 9.945,72 4.425,20

4.17 Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana m3xkm 5.935,53

4.18 Regularização e compactação de até 20 cm m2

4.19 Coxim de areia e=8 cm m3

4.20 Assentamento de lajotas sextavadas m2

4.21 CICLOVIA
4.21.1 Material para aterro/reaterro (barro, argila ou saibro) - com transporte até 10 km m3 341,35
4.21.2 Compactação mecânica, sem controle do GC (com compactador placa 400 kg) m3 341,35

4.21.3
Execução e compactação de base e/ou sub base com brita graduada simples - Excusive 
carga e transporte. AF_09/2017

m3 401,59

4.21.4
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante 
de 6 m3 (descarga livre)

m3 401,59

4.21.5 Transporte comercial de brita - DMT= 8,50 km m3xkm 3.413,55
4.21.6 Fornecimento, transporte e execução de Imprimação com CM-30 - 1,2 l/m2 m2 4.015,95

4.21.7 Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 
camada de rolamento, com espessura de  4,0 cm - exclusive transporte. AF_03/2017

ton 385,53

4.21.8 Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana m3xkm 1.365,42

4.21.9 Pavimento intertravado paver cinza 20 x 10 x 6 cm fck=35 MPa m2 89,50
4.21.10 Sinalização tátil direcional 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa m2

5 AMPLIAÇÃO DA GALERIA 2 X 2,00 X 1,50 X 1,00 METROS
5.1 Embasamento do subleito com pedra rachão  e=25 cm m3 9,00 9,00
5.2 Concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa m3 4,00 4,00
5.3 Fornecimento e colocação de manta geotextil 200 g/m2, largura=30 cm m2 20,00 20,00

5.4 Galeria em concreto armado pré fabricada - 2,00 m x 1,50 m x 1,00 m, TB 45, fck 30Mpa und 12,00 12,00

5.5 Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica, largura de 1,50 a 2,50 m com areia m3 56,00 56,00

6 AMPLIAÇÃO DA GALERIA 2,00 x 2,00 x 1,00 METROS
6.1 Embasamento do subleito com pedra rachão  e=25 cm m3 4,00 4,00
6.2 Concreto armado, virado em betoneira, fck=20 MPa m3 2,00 2,00
6.3 Fornecimento e colocação de manta geotextil 200 g/m2, largura=30 cm m2 13,00 13,00

6.4 Galeria em concreto armado pré fabricada - 2,00 m x 2,00 m x 1,00 m, TB 45, fck 30Mpa und 6,00 6,00

6.5 Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica, largura de 1,50 a 2,50 m com areia m3 56,00 56,00

7 TRAVESSIA ELEVADA

7.1 Pintura de ligação RR-2C  - 1,0 a 1,20 l/m2 m2 286,00 575,50

7.2
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 
camada de rolamento - exclusive transporte. AF_03/2017

ton 51,50 168,93

7.3 Colocação de meio fio externo (12x15x30x80) - incluindo rejunte e reaterro - fck 25 MPa m 286,00

7.4 Paver em concreto - e = 8cm fck = 35 MPa m2 672,10 4,70m x 11,00m x 13,00 und

2 lados x 11,00m x 13,00 und

17310,30m2 T2 + 13639,00m2 T1 executado 1 camada

((17310,30 m² x 0,075 m x 2,4 ton/m³) + (13639,00m² x 0,04 m x 2,4 ton/m³) 

((17310,30 m² x 0,075 m) + (13639,00m² x 0,04 m²)) x 8,50Km

(4.015,95m² T1 x 0,085m)
(4.015,95m² T1 x 0,085m)

(55.254,00 m² x 0,10 m x 2,4ton/m2)

4.015,95m² T1 x 0,10m

4.015,95m² T1 x 0,10m

4.015,95m² T1 x 0,10m x 8,50Km
4.015,95m² T1

(4.015,95 m² T1 x 0,04 m x 2,4 ton/m³)

(4.015,95 m² T1 x 0,04 m x 8,50Km)

89,50m2 T1

c = 6,00 m x l = 5,50 m x h = 0,25 m
c = 6,00 m x l = 5,50 m x h = 0,10 m

12,00 und x 5,30 m x 0,30 m

c = 6,00 m x l = 5,50 m x h = 0,25 m
c = 6,00 m x l = 5,50 m x h = 0,10 m

Conforme Projeto

(hm = 3,50 m x 2,00 m x 2,00 m) X 4,00

c = 6,00 m x l = 2,50 m x h = 0,25 m
c = 6,00 m x l = 2,50 m x h = 0,10 m

4,00 und x 10,30 m x 0,30 m

Conforme Projeto

Conforme Projeto

(hm = 3,50 m x 2,00 m x 2,00 m) X 4,00

c = 6,00 m x l = 2,50 m x h = 0,25 m
c = 6,00 m x l = 2,50 m x h = 0,10 m

4,00 und x 10,30 m x 0,30 m

Conforme Projeto

(hm = 3,50 m x 2,00 m x 2,00 m) X 4,00

(273,80m2 + 158,90 m2 T1) + (89,25m2 + 53,55m2 T2)

((((273,80m2 T1 + 89,25m2 T2) x 0,15m) + ((158,90 m² T1 + 53,55m2 T2) x 
0,075 m)) x 2,4 ton/m³)                                                                                                                       

(hm = 3,50 m x 2,00 m x 2,00 m) X 4,00

2,00 m x 11,00 x 13,00 und

12,00 und x 5,30 m x 0,30 m

0,15 m2 x 11,00 m  x 2,4 ton/m2

Conforme projeto
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7.5 Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana m3xkm 598,32
((((273,80m2 T1 + 89,25m2 T2) x 0,15m) + ((158,90 m² T1 + 53,55m2 T2) x 

0,075 m)) x 8,50 Km)                                                                                                                       
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8 PAVIMENTAÇÃO PASSEIO

8.1 Material para aterro/reaterro (barro, argila ou saibro) - com transporte até 10 km m3 703,40 437,08

8.2 Regularização e compactação de até 20 cm m2 14.068,18 8.741,70

8.3
Assentamento de guia (meio fio) interno em trecho reto, confeccionada em concreto pré 
fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x 
altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016

m 8.845,00 5.159,85

8.4 Pavimento intertravado paver cinza 20 x 10 x 6 cm fck=35 MPa m2 11.969,40 7.623,50

8.5 Sinalização tátil direcional 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa m2 1.785,40 1.033,00

8.6 Sinalização tátil de alerta 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa m2 70,80 85,20

8.7
Assentamento de guia (meio fio) externo em trecho reto, confeccionada em concreto pré 
fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x 
altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016

m 2.004,70

9 RAMPA ACESSO PASSEIO DEFICIENTE FÍSICO

9.1 Concreto simples h=7 cm, virado em betoneira fck=20 MPa m3 17,00 21,65

9.2 Pintura símbolo Deficiente Físico - Cor fundo azul 60 x 60 cm m2 16,60 23,04
9.3 Pintura símbolo Deficiente Físico - Pictograma cor branca m2 1,80 2,50

10 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

10.1 Pintura faixa de travessia de pedestres zebrada - FTP-1 cor branca m2 425,10 650,40

10.2 Pintura linha de sinalização m2 4.778,70
10.3 Tachões bidirecionais 16 x 25 x 5 cm- cor amarela und 4.280,00 731,00
10.4 Placa de regulamentação R-1 - (Parada obrigatória)** m2
10.5 Placa de regulamentação R-1 - (Parada obrigatória)** und 32,00
10.6 Placa de regulamentação R-19 - (Velocidade máxima permitida)** m2 4,00
10.7 Placa de regulamentação R-19 - (Velocidade máxima permitida)** und 18,00
10.8 Placa regulamentadora R-34 - (Circulação exclusiva de bicicletas)** m2 2,00
10.9 Placa regulamentadora R-34 - (Circulação exclusiva de bicicletas)** und 3,00

10.10 Placa de advertência EA-1 - (Especial de advertência travessia elevada de pedestres)** m2 10,00

10.11 Placa de advertência EA-1 - (Especial de advertência travessia elevada de pedestres)** und 25,00

10.12
Placa de advertência EA-2 - (Especial de advertência Indicativa de travessia elevada de 
pedestres)**

m2 10,00

10.13
Placa de advertência EA-2 - (Especial de advertência Indicativa de travessia elevada de 
pedestres)**

und 26,00

10.14 Placa de Identificação de rua und 24,00 62,00

10.15
Tubo de aço galvanizado c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media DN 2.1/2" (65 mm) 
e=3,65 mm - 6,51 kg/m

m 245,00 449,35

10.16
Sapata em concreto, virado em betoneira, fck=20 MPa, para fixação das placas de 
sinalização - 30 x 30 x 40 cm

m3 5,51

10.17 Pintura linha de retenção - LRE cor branca m2 89,16
10.18 Pintura linha dupla contínua - LFO-3 cor amarela m2 701,28
10.19 Pintura linha simples contínua - LFO-2 cadência 1:2  - cor amarela m2 45,48
10.20 Pintura linha de bordo - LBO cor branca (Pista) m2 956,88
10.21 Pintura linha de bordo - LBO cor branca (Ciclovia) m2 450,95
10.22 Pintura linha de canalização - LCA cor branca m2
10.23 Pintura de zebrado de área de pavimento não utilizável - ZPA cor branca m2
10.24 Pintura de marcação de ciclofaixa - MCI cor vermelha m2
10.25 Pintura de marcação de ciclofaixa - MCI cor branca m2
10.26 Pintura marca delimitadora de estacionamento regulamentado - MER cor branca m2

Conforme Projeto

7623,50 m2 T1

(11.969,40m2 + 1.785,40 m2 + 70,80 m2 + 242,58 m2) 
x 0,05m

(11.969,40m2 + 1.785,40 m2 + 70,80 m2 + 242,58 m2)

Conforme projeto

Conforme projeto

1033,00m2 T1

59,60m2 T1 + 25,60m2 T2

2.004,70 m T1

((221,50m2 T1 + 87,85m2 T2) m² x 0,07 m) 

0,60 x 0,60 m x (40,00und T1 + 24,00 und T2) 
0,0390 m² x (40,00und T1 + 24,00und T2) 

440,80m2 T1+ 209,60m2 T2

(7623,50 m2 + 1033,00m2 + 85,20m2) * 0,05m

(7623,50 m2 + 1033,00m2 + 85,20m2) 

5159,85m T1

0,60 x 0,60 x 46,00 und
0,039 m2 x 46,00 und

32,70 m2 x 13,00 und

0,20 m2 x 18,00 und =

0,20 m2 x 9,00 und =

0,36 m2 x 26,00 und =

0,36 m2 x 26,00 und =

Conforme Projeto

3,10 m x 79,00 und

14,00 und T1 + 4,00 und T2

3,00 und T1

17,00 und T1 + 8,00 und T2

16,00 und T1 + 10,00 und T2

38,00 und T1 + 24,00 und T2

258,00 m x 0,12 m T1 + 121,00m X 0,12 T3
5436,00 m x 0,12 m T1 + 2538,00 m x 0,12 m T2

307,60 m2 T1 + 143,35 m2 T2

Conforme Projeto

(3,00m x 32und) + (2,90m x 39und) + (3,10 m x 51,00und) + (2,65m x 31und)

((0,30 x 0,30 x 0,40) m x 153 und)

60,20m2 T1 + 28,96m2 T2
4072,00 m x 0,12 m T1 + 1772,00m X 0,12 T2

Conforme Projeto

Conforme projeto

Conforme projeto

242,58 m2 x 0,07m

20,00 und T1 + 12,00 und T2
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10.27 Pintura marcação de ciclofaixa - MCI cor vermelha m2 928,98
10.28 Pintura marcação de cruzamento rodocicloviário - MCC cor vermelha m2
10.29 Pintura marcação de cruzamento rodocicloviário - MCC paralelogramos cor branca m2 73,28
10.30 Pintura símbolo bicicleta - SIC cor branca m2 16,80
10.31 Pintura triângulo travessia elevada - cor branca m2 42,84
10.32 Placa de regulamentação R-36a - (Ciclistas à esquerda, pedestres à direita) m2
10.33 Placa de regulamentação R-36a - (Ciclistas à esquerda, pedestres à direita) und 9,00
10.34 Placa de regulamentação R-36b - (Pedestres à esquerda, ciclistas à direita) m2
10.35 Placa de regulamentação R-36b - (Pedestres à esquerda, ciclistas à direita) und 9,00

11 RÓTULA 1
11.1 ROTÁTORIA

11.1.1 Escavação mec de valas em quaisquer tipo de solo 0,00 a 4,00m m3 7,50

11.1.2

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e 
jusante/uma composição por techo) com retroescavadeira (capacidade de caçamba da 
retro: 0,26 m3 / potencia: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1A categoria, locais 
com baixo nível de interferência. AF_01/2015

m3 6,20

11.1.3 Forma de tábua para concreto em fundação m2 99,00

11.1.4 Fabricação de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada e=17mm m2 99,30

11.1.5 Armação de aço CA-60 Ø 6,3 mm a 15,5mm kg 743,00
11.1.6 Armação de aço CA-60 Ø 5,0 mm -  fornecimento, corte, dobra e colocação kg 76,85
11.1.7 Armação aço CA-50, diâmetro 8,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação kg 431,40

11.1.8 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, FCK 30 Mpa, uso de jerica 
lançamento, adensamento e acabamento

m3 14,90 12,40

11.1.9 Material para aterro/reaterro (barro, argila ou saibro) - com transporte até 10 km m3 152,40 119,50
11.1.10 Compactação mecânica a 100% do proctor normal m2 304,80 298,65

11.2 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
11.2.1 Pintura linha de sinalização m2 100,90
11.2.2 Tachões bidirecionais 16 x 25 x 5 cm- cor amarela und 94,00 56,00
11.2.3 Placa de regulamentação R-1 - (Parada obrigatória)** m2 0,90
11.2.4 Placa de regulamentação R-1 - (Parada obrigatória)** und 3,00
11.2.5 Placa de regulamentação R-33 - (Sentido de circulação na rotatória)** m2 1,00
11.2.6 Placa de regulamentação R-33 - (Sentido de circulação na rotatória)** und 3,00
11.2.7 Placa de Identificação de rua und 3,00 6,00

11.2.8
Tubo de aço galvanizado c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media DN 2.1/2" (65 mm) 
e=3,65 mm - 6,51 kg/m

m 18,60 25,70

11.2.9
Sapata em concreto fck=20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo 
mecânico com betoneira 400 l, para fixação das placas de sinalização vertical - 30 x 30 x 40 
cm

m3 0,32

11.2.10 Pintura faixa de travessia de pedestres zebrada - FTP-1 cor branca m2 12,76
11.2.11 Pintura linha de bordo - LBO cor branca (Pista) m2 33,91
11.2.12 Pintura linha de bordo - LBO cor branca (Ciclovia) m2 13,92
11.2.13 Pintura linha de canalização - LCA cor amarela m2 12,00
11.2.14 Pintura de zebrado de área de pavimento não utilizável - ZPA cor amarela m2 24,42
11.2.15 Pintura marcação de ciclofaixa - MCI cor vermelha m2 13,92
11.2.16 Pintura linha simples seccionada - LMS-2 cadência 1:2 cor branca m2 4,01

12 RÓTULA 2
12.1 TRAVESSIA ELEVADA

12.1.1 Pintura de ligação RR-2C  - 1,0 a 1,20 l/m2 m2 105,10 313,90

12.1.2
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 
camada de rolamento - exclusive transporte. AF_03/2017

ton 18,95 50,62

12.1.3 Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana m3xkm 1.134,15

12.1.4 Colocação de meio fio externo (12x15x30x80) - incluindo rejunte e reaterro - fck 25 MPa m 105,00

12.1.5 Paver em concreto - e = 8cm fck = 35 MPa m2 260,80

2,00 x 0,80m x 61,90m

0,40m x 0,30m x  61,90 m

105,00 m

260,80 m2

50,00 kg x 14,86 m3

Conforme Projeto

0,30 m2 x 3,00 und

0,20 m2 x 3,00 und

105,10m²
((105,10 m² x 0,15m)) x 2,4 ton/m³

9,85m x 9,85 x 3,1415

3,10 m2 x 6,00 und

2,00 x 0,80 m x 62,05 m =

Conforme Projeto
Conforme Projeto

0,25 m x 0,80 m x 62,05 m =

298,65 m 2 x 0,40 m = 

Conforme Projeto

0,30m x 0,80m x  61,90 m

304,80m2 x 0,50m

Conforme Projeto

680,25m2 T1+ 248,73 m2 T2

(0,40 x 0,40 m) x (331 und T1 + 127 und T12)
33 und x 0,35m² T1 + 15 und x 0,35m² T2

6,00 und T1 + 3,00 und T2

0,40 m x 0,25 m x 62,05 m =

28,44m2 + 14,40m2 T2

7,00 und T1 + 2,00 und T2

(3,00m x 3und) + (2,90 m x 3und) + (2,65m x 3und)

(0,30 x 0,30 x 0,40) m x 9 und

31,90 m x 0,40 m
282,60 m x 0,12 m
116,02 m x 0,12 m
100,00 m x 0,12 m

Conforme Projeto

Conforme Projeto

3,00 und 

3,00 und
6,00 und

(((196,00 m² x 0,15m) + (117,90 m² x 0,075 m)) x 8,50km)                                                                                                                       

81,40 m x 0,30 m
13,92 m2 

33,45 m x 0,12 m

196,00m2 + 117,90m2

(((196,00 m² x 0,15m) + (117,90 m² x 0,075 m)) x 2,4 ton/m³)                                                                                                                       
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12.2 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
12.2.1 Pintura faixa de travessia de pedestres zebrada - FTP-1 cor branca m2 152,80 93,56
12.2.2 Pintura linha de sinalização m2 121,20
12.2.3 Tachões bidirecionais 16 x 25 x 5 cm- cor amarela und 149,00 97,00
12.2.4 Placa de regulamentação R-1 - (Parada obrigatória)** m2 1,50
12.2.5 Placa de regulamentação R-1 - (Parada obrigatória)** und 5,00
12.2.6 Placa de regulamentação R-33 - (Sentido de circulação na rotatória)** m2 1,00
12.2.7 Placa de regulamentação R-33 - (Sentido de circulação na rotatória)** und 5,00
12.2.8 Placa regulamentadora R-34 - (Circulação exclusiva de bicicletas)** m2 1,00

12.2.9
Placa de advertência EA-2 - (Especial de advertência indicativa de travessia elevada de 
pedestres)**

m2 3,60

12.2.10
Placa de advertência EA-2 - (Especial de advertência indicativa de travessia elevada de 
pedestres)**

und 10,00

12.2.11 Placa de Identificação de rua und 5,00 10,00

12.2.12
Tubo de aço galvanizado c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media DN 2.1/2" (65 mm) 
e=3,65 mm - 6,51 kg/m

m 68,20 82,45

12.2.13
Sapata em concreto fck=20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo 
mecânico com betoneira 400 l, para fixação das placas de sinalização vertical - 30 x 30 x 40 
cm

m3 1,01

12.2.14 Pintura linha de retenção - LRE cor branca m2 24,10
12.2.15 Pintura linha dupla contínua - LFO-3 cor amarela m2 12,96
12.2.16 Pintura linha simples seccionada - LMS-2 cadência 1:2 cor branca m2 4,01
12.2.17 Pintura linha de bordo - LBO cor branca (Pista) m2 41,45
12.2.18 Pintura linha de bordo - LBO cor branca (Ciclovia) m2 15,35
12.2.19 Pintura linha de canalização - LCA cor amarela m2 15,42
12.2.20 Pintura de zebrado de área de pavimento não utilizável - ZPA cor amarela m2 25,83
12.2.21 Pintura marcação de ciclofaixa - MCI cor vermelha m2 38,02
12.2.22 Pintura marca delimitadora de estacionamento regulamentado - MER cor branca m2
12.2.23 Pintura marcação de cruzamento rodocicloviário - MCC paralelogramos cor branca m2 2,56
12.2.24 Pintura símbolo bicicleta - SIC cor branca m2 2,10
12.2.25 Pintura triângulo travessia elevada - cor branca m2 15,48
12.2.26 Placa de regulamentação R-36a - (Ciclistas à esquerda, pedestres à direita) m2
12.2.27 Placa de regulamentação R-36a - (Ciclistas à esquerda, pedestres à direita) und 2,00
12.2.28 Placa de regulamentação R-36b - (Pedestres à esquerda, ciclistas à direita) m2
12.2.29 Placa de regulamentação R-36b - (Pedestres à esquerda, ciclistas à direita) und 1,00

0,36m x 10,00 und =

0,20 m2 x 5,00 und =

0,30 m2 x 5,00 und =

Conforme Projeto

0,20 m2 x 2,00 und =

Conforme Projeto

3,10m x 22,00 und

152,80m2

Conforme Projeto

93,56 m2

10,00 und

10,00 und

(3,00m x 5,00und) + (2,90 m x 8,00und) + (3,10m x 10und) + (2,65m x 5und)

33,45 m x 0,12 m
345,40 m x 0,12 m
127,88 m x 0,12 m

83,00 und + 14,00 und

5,00 und

5,00 und

2,56 m2
6 und x 0,35m²

0,36 m² x 43 und

((0,30 x 0,30 x 0,40) m x 28 und)

60,25 m x 0,40 m
108,00 m x 0,12 m

1,00 und

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO RESPONSÁVEL TÉCNICO
AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

128,50 m x 0,12 m
86,10 m x 0,30 m

38,02 m2

CREA SC 050.968-0

__________________________________________________ __________________________________________________

2,00 und

EMERSON LUCIANO STEIN RUBENS ADRIANO KINAIPP
PREFEITO MUNICIPAL ENGENHEIRO CIVIL CREA SC 086.389-3
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