ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM PLUVIAL, CALCADAS COM ACESSIBILIDADE E CICLOFAIXA SINAPI | jul-19 SICRO janeiro-19
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL

AV. GOV. CELSO RAMOS - BAIRRO PEREQUE BDI= 20,09% BDI= 11,10%

PLANILHA COMPARATIVA ENTRE QUANTITATIVOS E PRECOS ORIGINAIS E PROPOSTOS NA REPROGRAMACAO

PROJETO REPROGRAMADO

outubro-19 MULTIPLUS PROJETO REPROGRAMADO PARA FINALIZACAO
MULTIPLUS
CUSTO QUANTIDADE CUSTO CUSTO
ITEM DISCRIMINAGAO UND QUANT | UNITARIO | CUSTO SERVICO QUANT | UNITARIO [ UNITARIO | CUSTO SERVIGCO %
COM BDI EXECUTADA SEM BDI | COM BDI
1 SERVICOS INICIAIS 152.693,06 193.183,92 3,11%
1.1 Placa de obra m2 3,00 339,75 1.019,25 3,00 2,88 320,86 385,32 1.109,72 0,02%
14 Execugdo de escritério em canteiro de obra em chapa de madeira compensada m? 10,00 825,94 991,87 9.918,70 0,16%
1.5 Banheiro quimico 240 | com uma limpeza semanal undxmés 30,00 750,00 900,68 27.020,40 0,44%
1.6 Remogdo de pavimento em lajota m2 33.151,30 4,12 136.583,36 18.993,03 14.158,27 8,32 9,99 141.441,12
1.7 Carga e descarga mecanizadas em caminhdo basclante de 6m3 m3 2.652,10 0,84 2.227,76 1.519,43 1.132,67 4,05 4,86 5.504,78
0 Transporte com caminhdo basclante de 6m3, rodovia pavimentada m3 2.652,10 4,85 12.862,69 1.519,43 1.132,67 6,02 7,23 8.189,20
2 Destocamento de drvores ¢/diam. > 0,30 m und
2 DRENAGEM PLUVIAL 2.411.976,77 890.909,46 14,35%
2.1 Escavacdo mec de valas em quaisquer tipo de solo 0,00 a 4,00m m3
Escavacdo mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre
montante e jusante/uma composigdo por techo) com retroescavadeira
2.2 (capacidade de cagamba da retro: 0,26 m3 / potencia: 88 HP), largura menor m3 11.922,50 4,75 56.631,88 6.191,40 2.824,42 6,74 8,09 22.849,56 0,37%
que 0,8 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nivel de interferéncia.
AF_01/2015
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5 m até 3,0 m
(média entre montante e jusante/uma composi¢do por techo) com
23 retroescavadeira (capacidade de cagamba da retro: 0,26 m3 / potencia: 88 HP), m3 3.033,20 5,42 16.439,94 2.006,10 277,60 5,15 6,18 1.715,57 0,03%
largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nivel de
interferéncia. AF_01/2015
Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,5a 3,0 m,
24 largura menor que 1,5 m, em local com nivel baixo de interferéncia. m2 12.323,09 7,28 89.712,10 1.284,70 15,12 18,16 23.330,15 0,38%
AF_06/2016
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de
2.5 brita, langamento manual, em local com nivel baixo de interferéncia. m3 513,84 78,87 40.526,56 195,40 120,00 191,36 229,80 27.576,00 0,44%
AF_06/2016
26 _Assenta[ne_nto de tubos de concreto didmetro de 30 cm, com alto nivel de m 785,00 20,12 22.859.20 291,00 317,00 20,46 35,38 11.215,46 0,18%
interferéncia
27 T:’b‘? de concreto simples classe - P52 - NER 8850 de @30 cm, para dguas m 785,00 | 22,82 17.913,70 291,00 317,00 | 25,05 30,08 953536]  0,15%
pluviais
28 |Assentamento de tubos de concreto didmetro de 40 cm, com alto nivel de m 2536,00 | 33,97 86.147,92 1.800,00 | 690,00 | 37,34 44,85 30.946,50 0,50%
interferéncia
29 T:’b‘? de concreto armado classe - PAZ - NBR 8890 de @ 40 cm, para dguas m | 253600 41,00 104.204,24 1.800,00 | 690,00 | 59,33 71,25 49.162,50|  0,79%
pluviais
210 [|Assentamento de tubos de concreto didmetro de 60 cm, com alto nivel de m 1.988,00 | 60,67 120.611,96 1.583,00 | 400,00 | 52,85 63,47 25.388,00 0,41%
interferéncia
211 T:’b‘? de concreto armado classe - PAZ - NBR 8890 de @ 60 cm, para dguas m | 198800 6505 129.319,40 1.583,00 | 400,00 | 94,04 112,93 45.172,00  0,73%
pluviais
2.1p [|Assentamento de tubos de concreto didmetro de 80 cm, com alto nivel de m 1.821,00 | 72,80 132.568,80 1.400,00 | 412,00 | 67,80 81,42 33.545,04 0,54%
interferéncia
213 T:’b‘? de concreto armado classe - PAZ - NBR 8890 de @ 80 cm, para dguas m | 182100 146,09 266.029,89 1.409,00 | 412,00 | 161,61 194,08 79.960,96 1,29%
pluviais
214 _Astse?ta[“e_”to de tubos de concreto digmetro de 120 cm, com alto nivel de m 554,00 | 109,20 60.496,80 484,00 70,00 | 110,89 133,17 9.321,90 0,15%
interferéncia
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2.15 T:Jb‘_’ de :°”°'et° armado classe - PA2 - NBR 8890 de @ 120 cm, para dguas m 554,00 | 308,17 170.726,18 484,00 70,00 | 343,89 412,98 28.908,60 0,47%
pluviais
2.16 [Fornecimento e colocagdo de manta geotextil 200 g/m?, largura=30 cm m2 6.224,30 5,33 33.175,52 4.849,60 1.416,00 4,42 5,31 7.518,96 0,12%
2.17 |Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado m3 1.967,00 10,92 21.479,64 1.892,16
2.18 [Reaterro de vala com material granular de empréstimo adensado e vibrado m3 8.948,70 54,60 488.599,02 4.181,64
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade de cagamba da
519 retro: 0,26 m3 / potencia: 88 HP), Iargur_a de O,8rT1 a 1,15 m, profundldﬂadé de até m3 2.213,55 14,06 16,88 37.364,72 0,60%
1,5 m, com solo de 12 categoria em locais com baixo nivel de interferéncia.
AF_04/2016
2.20 |P6 de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m3 2.213,55 59,66 71,65 158.600,86 2,55%
Ani ili inha 3
221 Carga eldescarga mecamca de solo utilizando caminh3o basculante 5,00 m3/11 m3 12.988,70 182 23.639,43 2.123,70 531557 178 214 11.375,32 0,18%
ton e pa carregadeira sobre pneus 105 HP cap. 1,72 m*®
2.22  |Transporte comercial de pé de pedra m3xkm | 63.644,61 0,97 61.735,27 10.406,13 | 71.744,95 0,79 0,95 68.157,70 1,10%
2.23  [Pogo de visita 40/60 cm - simples und 53,00 1.528,88 81.030,64 22,00 17,00 2.145,92 2.577,04 43.809,68 0,71%
2.24 |Caixa de ligagdo 40/60 cm - simples und 61,00 930,67 56.770,87 40,00 15,00 1.824,64 2.191,21 32.868,15 0,53%
2.25 [Pogo de visita 80 cm - simples und 22,00 2.122,23 46.689,06 10,00 7,00 3.433,05 4.122,75 28.859,25 0,46%
2.26 |Caixa de ligagdo 80 cm - simples und 26,00 1.465,78 38.110,28 21,00 4,00 3.074,96 3.692,72 14.770,88 0,24%
2.27 [Pogo de visita 120 cm - simples und
2.28 |Boca de bueiro @ 60 und 1,00 1.007,12 1.007,12 1,00
2.29 [Boca de bueiro @ 80 und 2,00 1.528,88 3.057,76 2,00
2.30 |Boca de bueiro @ 120 und 1,00 2.912,16 2.912,16 1,00 3.085,94 3.705,91 3.705,91 0,06%
2.31 [Boca de lobo und 230,00 806,91 185.589,30 80,00 89,00 797,63 957,87 85.250,43 1,37%
2.32 |Pogo de visita PV 9 LE und
2.33  [Poco de visita PV 9 und
2.34 |Pogo de visita PV 40 und 1,00 3.142,70 3.142,70
2.35 [Pogo de visita PV 38 und 1,00 3.761,54 3.761,54
2.36 |Pogo de visita PV 33 und 2,00 4.125,56 8.251,12 2,00
2.37 [Dreno longitudinal profundo m 363,30 106,90 38.836,77
3 ILUMINAGAO PUBLICA 1.082.768,05 0,00 0,00%
3.1 Relocagdo de poste de alta tensdo und 3,00 16.107,52 48.322,56
3.2 Entrada de energia - monofésica und 26,00 636,75 16.555,50
3.3 Eletroduto de PVC flexivel pesado d=50 mm (2") m 3.938,00 15,68 61.747,84
3.4 Eletroduto de ago galvanizado d=50 mm (2") - pesado m 1.267,00 60,47 76.615,49
3.5 Curva 90 graus para eletroduto de ago galvanizado und 26,00 117,37 3.051,62
36 Postta c_iecoratlvo p_ara iluminagdo com 2 bragos (h=3,5 e 5m) e luminarias vapor und 17500 | 3.405,43 595.950,25
de sédio de 250w instalado
37 Caixa de passagem e(ou caixa fje aterrfmento em concreto pré-moldado und 262,00 180,08 47.180,96
40x40x50cm - fornecimento e instalagdo
38 Calxe? de |nspega_0 em con.creto pze-moldado 40x40x50cm e tampa de ferro und 26,00 336,59 8.751,34
fundido - fornecimento e instalagdo
3.9 Haste Cooperweld 5/8 x3,00m com conector und 201,00 54,53 10.960,53
310 Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1KV 4mm?2 anti-chama - m
) Fornecimento e instalacdo

Pagina2de 8




ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

PROJETO REFERENCIAIS DE PRECO SEM DESONERACAO
PAVIMENTACAO ASFALTICA COM DRENAGEM PLUVIAL, CALCADAS COM ACESSIBILIDADE E CICLOFAIXA SINAPI | jul-19 SICRO janeiro-19
LOCALIZAGAO MATERIAL E MAO-DE-OBRA MATERIAL

AV. GOV. CELSO RAMOS - BAIRRO PEREQUE BDI= 20,09% BDI= 11,10%

PLANILHA COMPARATIVA ENTRE QUANTITATIVOS E PRECOS ORIGINAIS E PROPOSTOS NA REPROGRAMACAO

PROJETO REPROGRAMADO

outubro-19 MULTIPLUS PROJETO REPROGRAMADO PARA FINALIZACAO
MULTIPLUS

311 Cabo d_e cobre |s_0|amen§0 termoplastico 0,6/1KV 10mm?2 EPR anti-chama - m 10.620,00 15,13 160.680,60
Fornecimento e instalagdo

3.12 [Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-chama - 750 V m 3.500,00 14,31 50.085,00

313 Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A a 30A, padrdo DIN (linha branca) und 203,00 14,12 2.866,36

4 PAVIMENTAGAO ASFALTICA - CBR = 10 % 4.302.766,64 3.776.538,05 60,83%
5 i a R

a1 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 c. DMT 3000 a 5000m c/carreg m3 13.164,01 10,02 143.750,99 6.816,41
e =35cm

42 Remocgio de solos inserviveis com transporte - DMT 3000 a 5000 m ¢/ carreg. m3 7.514,90 10,92 82.062,71 2.894,44

43 Escavagdo, carga e transporte de material de 1° categoria DMT 3000 com m3 5.974,97 5,22 6,27 37.463,06 0,60%
carregamento. e=35cm

44 Escavagdo, carga e transporte de solos moles DMT 3000 com carregamento. m3 3.414,27 12,61 15,14 51.692,05 0,83%
e=20cm

45 l':"ate”a' para aterro/reaterro (barro, argila ou saibro) - com transporte até 10 m3 | 75149 | 30,33 227.926,92 2.894,44 | 3.41427| 21,91 26,31 89.829,44 1,45%

m
P > — =

46 Compactagao mecanicaa 100% do proctor normal - pavimentagdo urbana m3 7.514,90 4,00 30.059,60 2.894,44 3.414,27 4,44 5,33 18.198,06 0,29%

a7 |FXecusdo e compactacio de base e ou sub base com macadame seco-exclusive | 3 | o150 | gg g 610.886,22 3.950,58 | 3.414,27 | 99,27 119,21 407.015,13 6,56%
escavagdo, carga e transporte. AF_09/2017

48 Carga, manobras e descarga dgarela, brita, pedra de mao e solos com caminhdo m3 3.41427 117 141 481412 0,08%
basculante de 6 m3 (descarga livre)

4.9 Transporte comercial de sub base - DMT= 8,50 km m3xkm 69.992,53 0,79 0,95 66.492,90 1,07%
Assentamento de guia (meio fio) externo em trecho reto, confeccionada em

4.10 [concreto pré fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base m 9.211,00 31,54 290.514,94 3.681,80 4.295,00 34,81 41,80 179.531,00 2,89%
inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso vidrio). AF_06/2016

411 |BXecusdo e compactagdo de base e/ou sub base com brita graduada simples - m3 | 564920 86,15 486.678,58 2.939,10 | 2.560,70 | 110,25 132,40 339.036,68|  546%
Excusive carga e transporte. AF_09/2017

412 Carga, manobras e descarga de_arem, brita, pedra de m3o e solos com caminhdo m3 2.560,70 117 141 3.610,59 0,06%
basculante de 6 m3 (descarga livre)

4.13 [Transporte comercial de brita - DMT= 8,50 km m3xkm 52.494,35 0,79 0,95 49.869,63 0,80%

414 |Fornecimento, transporte e execugao de Imprimag&o com CM-30 - 1,2 1/m2 m2  |37.661,80 4,00 150.647,20 19.414,46 |17.071,35| 6,75 8,11 138.448,65 2,23%

4.15 D"'gec'me”m’ transporte e execugdo de Pintura de ligado RR-2C -1,021,20 m2  |s4.873,90 1,45 123.067,16 3402599 [30.710,35| 1,90 2,28 70.019,60 1,13%

m

Construgdo de pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso usinado a

4.16 [quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 7,5 cm - exclusive ton 7.696,00 239,03 1.839.574,88 3.091,14 0,00 0,00 0,00%
transporte. AF_03/2017
Construgdo de pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso usinado a

4.17 [quente (CBUQ), camada de binder, com espessura de 3,5 cm - exclusive m3 597,50 879,58 1.056,29 631.133,28 10,17%
transporte. AF_03/2017
Construgdo de pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso usinado a

4.18 [quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm - exclusive m3 1.228,41 934,75 1.122,54 1.378.939,36 22,21%
transporte. AF_03/2017

419 Trar_\sporte (iom caminhdo basculante 10 m3 de massa asfaltica para m3xkm 12.464,33 1,02 122 15.206,48 0,24%
pavimentagdo urbana
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4.20 [Regularizagdo e compactagdo de até 20 cm m2 58,80 1,50 88,20
4.21 [Coxim de areia e=8 cm m3 4,70 72,80 342,16
4.22 |Assentamento de lajotas sextavadas m2 58,80 9,70 570,36
4.23 |CICLOVIA
2231 'lz/laterlal para aterro/reaterro (barro, argila ou saibro) - com transporte até 10 m3 563,50 33,97 19.142,10 192,08 341,35 21,01 26,31 8.980,02 0,14%
m
4.23.2 Compactagdo mecanica, sem controle do GC (com compactador placa 400 kg) m3 6.935,30 327 22.678,43 2.259,83 341,35 471 5,66 1.932,04 0,03%
4,233 |Fxecusdo e compactagdo de base e/ou sub base com brita graduada simples - m3 619,20 | 86,15 53.344,08 225,98 401,59 | 110,25 132,40 53.170,52 0,86%
Excusive carga e transporte. AF_09/2017
4.23.4 Carga, manobras e descarga dgarela, brita, pedra de mao e solos com caminhdo m3 0,00 401,59 117 141 566,24 0,01%
basculante de 6 m3 (descarga livre)
4.23.5 [Transporte comercial de brita - DMT= 8,50 km m3xkm 0,00 8.232,69 0,79 0,95 7.821,06 0,13%
4236 |Fornecimento, transporte e execugio de Imprimago com CM-30 - 1,2 1/m2 m2 | 619205 | 4,00 24.768,20 225083 | 401595 | 675 8,11 32.569,35|  052%
Construgdo de pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso usinado a
4.23.7 [quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm - exclusive ton 594,40 239,03 142.079,43 216,94 160,63 934,75 1.122,54 180.313,60 2,90%
transporte. AF_03/2017
1.23.8 Trar_\sporte (iom caminhdo basculante 10 m3 de massa asfaltica para m3xkm 0,00 3.293,08 1,02 122 4.017,56 0,06%
pavimentagdo urbana
4.23.9 [Pavimento intertravado paver cinza 20 x 10 x 6 cm fck=35 MPa m2 664,85 72,80 48.401,08 89,50 54,58 65,55 5.866,73 0,09%
4.23.10 |Sinalizagdo tatil direcional 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa m2 78,40 78,87 6.183,41
5 AMPLIAGAO DA GALERIA 2 X 2,00 X 1,50 X 1,00 METROS 36.186,69 38.743,31 0,62%
5.1 Embasamento do subleito com pedra rachdo e=25cm m3 9,00 81,29 731,61 9,00 120,00 144,11 1.296,99 0,02%
5.2 Lastro de concreto magro aplicado em pisos ou radiers m3 4,00 406,48 1.625,92 4,00 441,25 529,90 2.119,60 0,03%
5.3 Fornecimento e colocagdo de manta geotextil 200 g/m2, largura=30 cm m2 20,00 6,06 121,20 20,00 4,42 5,31 106,20 0,00%
54 Sgll\;rla em concreto armado pré fabricada - 2,00 m x 1,50 m x 1,00 m, TB 45, fck und 12,00 2.384,33 28.611,96 12,00 2.040,48 2.450,41 29.404,92 0,47%
pa
55 Aterro n?ecanlzado de vala com escavadeira hidraulica, largura de 1,50 a 2,50 m m3 56,00 91,00 5.096,00 56,00 86,48 103,85 5.815,60 0,09%
com areia
6 AMPLIAGAO DA GALERIA 2,00 x 2,00 x 1,00 METROS 22.208,26 24.912,71 0,40%
6.1 Embasamento do subleito com pedra rachdo e=25cm m3 4,00 81,29 325,16 4,00 120,00 144,11 576,44 0,01%
6.2 Lastro de concreto magro aplicado em pisos ou radiers m3 2,00 406,48 812,96 2,00 441,25 529,90 1.059,80 0,02%
6.3 Fornecimento e colocagdo de manta geotextil 200 g/m2, largura=30 cm m2 13,00 6,06 78,78 13,00 4,42 5,31 69,03 0,00%
6.4 Sgll\;rla em concreto armado pré fabricada - 2,00 m x 2,00 m x 1,00 m, TB 45, fck und 6,00 2.705,88 16.235,28 6,00 2.413,72 2.898,64 17.391,84 0,28%
pa
65 Aterro n?ecanlzado de vala com escavadeira hidraulica, largura de 1,50 a 2,50 m m3 56,00 84,03 4.756,08 56,00 86,48 103,85 5.815,60 0,09%
com areia
7 TRAVESSIA ELEVADA 66.974,71 78.541,26 1,27%
7.1 Pintura de ligagdo RR-2C - 1,02 1,20 |/m2 m2 938,60 1,45 1.360,97 575,50 1,90 2,28 1.312,14 0,02%
Construgdo de pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso usinado a
7.2 R ton 274,50 239,03 65.613,74 70,39 892,79 1.072,15 75.468,64 1,22%
quente (CBUQ), camada de rolamento - exclusive transporte. AF_03/2017
73 Colocagdo de meio fio externo (12x15x30x80) - incluindo rejunte e reaterro - fck m
) 25 MPa
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7.4 Paver em concreto - e = 8cm fck = 35 MPa m2
75 Tral?sporte (iom caminhdo basculante 10 m3 de massa asfaltica para m3xkm 0,00 1.443,02 1,02 122 1.760,48 0,03%
pavimentagdo urbana
8 PAVIMENTACAO PASSEIO 1.475.164,33 936.608,64 15,09%
81 Il:/la‘(erlal para aterro/reaterro (barro, argila ou saibro) - com transporte até 10 m3 697,63 33,97 23.698,49 235,91 437,08 21,91 2631 11.499,57 0,19%
m
8.2 Regularizagdo e compactagdo de até 20 cm m2 13.953,40 3,27 45.627,62 4.718,38 8.741,70 1,27 1,53 13.374,80 0,22%
Assentamento de guia (meio fio) interno em trecho reto, confeccionada em
8.3 concreto pré fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base m 9.113,00 31,30 285.236,90 3.913,96 5.159,85 34,81 41,80 215.681,73 3,47%
inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso vidrio). AF_06/2016
8.4 Pavimento intertravado paver cinza 20 x 10 x 6 cm fck=35 MPa m2 11.759,45 72,80 856.087,96 3.959,59 7.623,50 54,58 65,55 499.720,43 8,05%
8.5 Sinalizagdo tétil direcional 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa m2 1.765,55 78,87 139.248,93 715,97 1.033,00 83,80 100,64 103.961,12 1,67%
8.6 Sinalizagdo tatil de alerta 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa m2 91,30 78,87 7.200,83 42,00 85,20 83,80 100,64 8.574,53 0,14%
Assentamento de guia (meio fio) externo em trecho reto, confeccionada em
8.7 concreto pré fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base m 3.772,00 31,30 118.063,60 1.474,53 2.004,70 34,81 41,80 83.796,46 1,35%
inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso vidrio). AF_06/2016
9 RAMPA ACESSO PASSEIO DEFICIENTE FiSICO 10.137,30 8.739,90 0,14%
9.1 Concreto simples h=7 cm, virado em betoneira fck=20 MPa m3 23,60 406,48 9.592,93 21,65 320,79 385,24 8.340,45 0,13%
9.2 Pintura simbolo Deficiente Fisico - Cor fundo azul 60 x 60 cm m2 23,80 20,62 490,76 23,04 13,02 15,64 360,35 0,01%
9.3 Pintura simbolo Deficiente Fisico - Pictograma cor branca m2 2,60 20,62 53,61 2,50 13,02 15,64 39,10 0,00%
10 SINALIZAGAO VIARIA 177.806,47 159.902,16 2,58%
10.1 |Pintura faixa de travessia de pedestres zebrada - FTP-1 cor branca m2 538,90 20,62 11.112,12 650,40 13,02 15,64 10.172,26 0,16%
10.2  |Pintura linha de sinalizagdo m2
10.3  |Tachdes bidirecionais 16 x 25 x 5 cm- cor amarela und 1.028,00 41,25 42.405,00 731,00 39,05 46,90 34.283,90 0,55%
10.4 |Placa de regulamentagdo R-1 - (Parada obrigatdria)** m2 9,30 291,21 2.708,25
10.5 |Placa de regulamentagdo R-1 - (Parada obrigatdria)** und 32,00 155,78 187,08 5.986,56 0,10%
10.6 |Placa de regulamentagdo R-19 - (Velocidade maxima permitida)** m2 4,00 291,21 1.164,84
10.7 |Placa de regulamentacdo R-19 - (Velocidade maxima permitida)** und 18,00 116,76 140,22 2.523,96 0,04%
10.8 |Placa regulamentadora R-34 - (Circulagdo exclusiva de bicicletas)** m2 0,80 291,21 232,97
10.9 |Placa regulamentadora R-34 - (Circulagdo exclusiva de bicicletas)** und 3,00 116,76 140,22 420,66 0,01%
10.10 Placa de adverténcia EA-1 - (Especial de adverténcia travessia elevada de m2 14,00 201,21 4.076,94
pedestres)**
1011 Placa de adverténcia EA-1 - (Especial de adverténcia travessia elevada de und 25,00 257,72 309,50 7.737.50 0,12%
pedestres)**
1012 Placa de adverténcia EA-2 - (Especial de adverténcia Indicativa de travessia m2 14,60 201,21 4.251,67
elevada de pedestres)**
1013 Placa de adverténcia EA-2 - (Especial de adverténcia Indicativa de travessia und 26,00 257,72 309,50 8.047,00 0,13%
elevada de pedestres)**
10.14 [Placa de Identificagdo de rua und 62,00 121,34 7.523,08 62,00 86,65 104,06 6.451,72 0,10%
10.15 Tubo de ago galvanizado c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media DN 2.1/2 m 448,60 50,96 22.860,66 449,35 5176 62,16 27.931,60 0,45%
(65 mm) e=3,65 mm - 6,51 kg/m
1016 Sape_xta t.em c~oncret0, virado em betoneira, fck=20 MPa, para fixagdo das placas m3 5,40 448,95 2.424,33 5,51 320,79 385,24 2.122,67 0,03%
de sinalizagdo - 30 x 30 x 40 cm
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PLANILHA COMPARATIVA ENTRE QUANTITATIVOS E PREGCOS ORIGINAIS E PROPOSTOS NA REPROGRAMACAO
outubro-19 PROJETO REPROGRAMADO MULTIPLUS PROJETO REPROGRAMADO PARA FINALIZAC[\O
MULTIPLUS
10.17 |Pintura linha de retengdo - LRE cor branca m2 71,40 20,62 1.472,27 89,16 13,02 15,64 1.394,46 0,02%
10.18 |Pintura linha dupla continua - LFO-3 cor amarela m2 700,10 20,62 14.436,06 701,28 13,02 15,64 10.968,02 0,18%
10.19 [Pintura linha simples continua - LFO-2 cadéncia 1:2 - cor amarela m2 45,40 20,62 936,15 45,48 13,02 15,64 711,31 0,01%
10.20 |Pintura linha de bordo - LBO cor branca (Pista) m2 550,60 20,62 11.353,37 956,88 13,02 15,64 14.965,60 0,24%
10.21 |Pintura linha de bordo - LBO cor branca (Ciclovia) m2 769,30 20,62 15.862,97 450,95 13,02 15,64 7.052,86 0,11%
10.22 |Pintura linha de canalizagdo - LCA cor branca m2 2,50 20,62 51,55
10.23 |Pintura de zebrado de drea de pavimento ndo utilizével - ZPA cor branca m2 6,30 20,62 129,91
10.24 |Pintura de marcacgdo de ciclofaixa - MCI cor vermelha m2 641,00 20,62 13.217,42
10.25 |[Pintura de marcagdo de ciclofaixa - MCl cor branca m2 98,00 20,62 2.020,76
10.26 Pintura marca delimitadora de estacionamento regulamentado - MER cor m2 427,50 20,62 8.815,05
branca
10.27 |Pintura marcagdo de ciclofaixa - MCI cor vermelha m2 928,98 13,02 15,64 14.529,25 0,23%
10.28 |Pintura marcagdo de cruzamento rodocicloviario - MCC cor vermelha m2 331,70 20,62 6.839,65
10.29 Elntura marcagdo de cruzamento rodocicloviario - MCC paralelogramos cor m2 59,40 20,62 1.224,83 73,28 13,02 15,64 1.146,10 0,02%
ranca
10.30 [Pintura simbolo bicicleta - SIC cor branca m2 14,00 20,62 288,68 16,80 13,02 15,64 262,75 0,00%
10.31 |Pintura tridngulo travessia elevada - cor branca m2 71,10 20,62 1.466,08 42,84 13,02 15,64 670,02 0,01%
10.32 |Placa de regulamentagdo R-36a - (Ciclistas a esquerda, pedestres a direita) m2 1,40 291,21 407,69
10.33 |Placa de regulamentagdo R-36a - (Ciclistas a esquerda, pedestres a direita) und 9,00 116,76 140,22 1.261,98 0,02%
10.34 |Placa de regulamentagdo R-36b - (Pedestres a esquerda, ciclistas a direita) m2 1,80 291,21 524,18
10.35 |Placa de regulamentagdo R-36b - (Pedestres a esquerda, ciclistas a direita) und 9,00 116,76 140,22 1.261,98 0,02%
11 ROTULA 1 30.120,03 36.900,58 0,59%
11.1 [ROTATORIA 22.243,35
11.1.1 |Escavagdo mec de valas em quaisquer tipo de solo 0,00 a 4,00m m3
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre
montante e jusante/uma composigdo por techo) com retroescavadeira
11.1.2 |(capacidade de cagamba da retro: 0,26 m3 / potencia: 88 HP), largura menor m3 6,20 4,79 29,70 6,20 6,74 8,09 50,16 0,00%
que 0,8 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nivel de interferéncia.
AF_01/2015
11.1.3 |Forma de tabua para concreto em fundagdo m2
11.1.4 Falil;cagao de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada m2 99,30 60,67 6.024,53 99,30 92,15 110,66 10.988,54 0,18%
e=17mm
11.1.5 |Armagdo de ago CA-60 @ 6,3 mm a 15,5mm kg
11.1.6 |Armag&o de ago CA-60 @ 5,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 76,85 13,34 1.025,18 76,85 11,88 14,27 1.096,65 0,02%
11.1.7 |Armagdo ago CA-50, diametro 8,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 431,40 12,13 5.232,88 431,40 9,80 11,77 5.077,58 0,08%
11.1.8 .Co.ncretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, FCK 30 Mpa, uso de m3 12,40 406,48 5.040,35 12,40 483,55 580,70 7.200,68 0,12%
jerica lancamento, adensamento e acabamento
11.1.9 Il:/la‘(erlal para aterro/reaterro (barro, argila ou saibro) - com transporte até 10 m3 119,50 30,33 3.624,44 119,50 21,91 2631 3.144,05 0,05%
m
11.1.10 [Compactagdo mecdnica a 100% do proctor normal m2 298,65 4,24 1.266,28 298,65 4,44 5,33 1.591,80 0,03%
11.2  |SINALIZAGAO VIARIA 7.876,68
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outubro-19 MULTIPLUS PROJETO REPROGRAMADO PARA FINALIZACAO
MULTIPLUS
11.2.1 |Pintura linha de sinalizagdo m2
11.2.2 [Tachdes bidirecionais 16 x 25 x 5 cm- cor amarela und 57,00 41,25 2.351,25 56,00 39,05 46,90 2.626,40 0,04%
11.2.3 |Placa de regulamentagdo R-1 - (Parada obrigatéria)** m2 0,90 293,64 264,28
11.2.4 |Placa de regulamentacdo R-1 - (Parada obrigatéria)** und 3,00 155,78 187,08 561,24 0,01%
11.2.5 |Placa de regulamentagdo R-33 - (Sentido de circulagdo na rotatdria)** m2 1,00 293,64 293,64
11.2.6 |Placa de regulamentacdo R-33 - (Sentido de circulagdo na rotatéria)** und 0,00 3,00 116,76 140,22 420,66 0,01%
11.2.7 |Placa de Identificagdo de rua und 6,00 121,34 728,04 6,00 86,65 104,06 624,36 0,01%
1128 Tubo de ago galvanizado ¢/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media DN 2.1/2" m 25,70 4853 1.247,22 25,70 5176 62,16 1.597,51 0,03%
(65 mm) e=3,65 mm - 6,51 kg/m
Sapata em concreto fck=20 MPa, trago 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) -
11.2.9 |preparo mecénico com betoneira 400 |, para fixagdo das placas de sinalizagdo m3 0,30 406,48 121,94 0,32 320,79 385,24 123,28 0,00%
vertical - 30 x 30 x 40 cm
11.2.10 [Pintura faixa de travessia de pedestres zebrada - FTP-1 cor branca m2 12,80 20,62 263,94 12,76 13,02 15,64 199,57 0,00%
11.2.11 [Pintura linha de bordo - LBO cor branca (Pista) m2 33,80 20,62 696,96 33,91 13,02 15,64 530,35 0,01%
11.2.12 [Pintura linha de bordo - LBO cor branca (Ciclovia) m2 27,20 20,62 560,86 13,92 13,02 15,64 217,71 0,00%
11.2.13 [Pintura linha de canalizagdo - LCA cor amarela m2 12,30 20,62 253,63 12,00 13,02 15,64 187,68 0,00%
11.2.14 (Pintura de zebrado de area de pavimento ndo utilizavel - ZPA cor amarela m2 26,30 20,62 542,31 24,42 13,02 15,64 381,93 0,01%
11.2.15 [Pintura marcagdo de ciclofaixa - MCI cor vermelha m2 22,70 20,62 468,07 13,92 13,02 15,64 217,71 0,00%
11.2.16 [Pintura linha simples seccionada - LMS-2 cadéncia 1:2 cor branca m2 4,10 20,62 84,54 4,01 13,02 15,64 62,72 0,00%
12 ROTULA 2 45.299,53 63.486,84 1,02%
12.1 [TRAVESSIA ELEVADA 27.594,94
12.1.1 |Pintura de ligagdo RR-2C -1,0a 1,20 |/m2 m2 386,65 1,45 560,64 313,90 1,90 2,28 715,69 0,01%
Construgdo de pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso usinado a
12.1.2 ton 113,10 239,03 27.034,29 38,25 892,79 1.072,15 41.009,74 0,66%
quente (CBUQ), camada de rolamento - exclusive transporte. AF_03/2017
1213 Trar_\sporte (iom caminhdo basculante 10 m3 de massa asfaltica para m3xkm 783,97 1,02 122 956,44 0,02%
pavimentagdo urbana
1214 Colocagdo de meio fio externo (12x15x30x80) - incluindo rejunte e reaterro - fck m
25 MPa
12.1.5 |Paver em concreto - e = 8cm fck = 35 MPa m2
12.2  [SINALIZAGAO VIARIA 17.704,60
12.2.1 |Pintura faixa de travessia de pedestres zebrada - FTP-1 cor branca m2 83,20 20,62 1.715,58 93,56 13,02 15,64 1.463,28 0,02%
12.2.2 |Pintura linha de sinalizagdo m2
12.2.3 |Tach@es bidirecionais 16 x 25 x 5 cm- cor amarela und 82,00 41,25 3.382,50 97,00 39,05 46,90 4.549,30 0,07%
12.2.4 |Placa de regulamentagdo R-1 - (Parada obrigatéria)** m2 1,50 293,64 440,46
12.2.5 |Placa de regulamentagdo R-1 - (Parada obrigatéria)** und 5,00 155,78 187,08 935,40 0,02%
12.2.6 |Placa de regulamentagdo R-33 - (Sentido de circulagdo na rotatéria)** m2 1,00 293,64 293,64
12.2.7 |Placa de regulamentagdo R-33 - (Sentido de circulagdo na rotatéria)** und 5,00 116,76 140,22 701,10 0,01%
12.2.8 |Placa regulamentadora R-34 - (Circulagdo exclusiva de bicicletas)** m2
1229 Placa de adverténcia EA-2 - (Especial de adverténcia indicativa de travessia m2 5,60 203,64 1.644,38
elevada de pedestres)**
12.2.10 Placa de adverténcia EA-2 - (Especial de adverténcia indicativa de travessia und 10,00 257,72 309,50 3.095,00 0,05%
elevada de pedestres)**
12.2.11 [Placa de Identificagdo de rua und 10,00 121,34 1.213,40 10,00 86,65 104,06 1.040,60 0,02%
12212 Tubo de ago galvanizado c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media DN 2.1/2" m 83,50 4853 4.052,26 82,45 5176 62,16 5.125,09 0,08%
(65 mm) e=3,65 mm - 6,51 kg/m
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MULTIPLUS
Sapata em concreto fck=20 MPa, trago 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) -
12.2.13 [preparo mecanico com betoneira 400 |, para fixagdo das placas de sinalizagdo m3 1,00 406,48 406,48 1,01 320,79 385,24 389,09 0,01%
vertical - 30 x 30 x 40 cm
12.2.14 (Pintura linha de retengdo - LRE cor branca m?2 21,90 20,62 451,58 24,10 13,02 15,64 376,92 0,01%
12.2.15 |Pintura linha dupla continua - LFO-3 cor amarela m2 12,80 20,62 263,94 12,96 13,02 15,64 202,69 0,00%
12.2.16 [Pintura linha simples seccionada - LMS-2 cadéncia 1:2 cor branca m2 4,10 20,62 84,54 4,01 13,02 15,64 62,72 0,00%
12.2.17 [Pintura linha de bordo - LBO cor branca (Pista) m2 37,60 20,62 775,31 41,45 13,02 15,64 648,28 0,01%
12.2.18 [Pintura linha de bordo - LBO cor branca (Ciclovia) m2 33,90 20,62 699,02 15,35 13,02 15,64 240,07 0,00%
12.2.19 [Pintura linha de canalizagdo - LCA cor amarela m2 14,20 20,62 292,80 15,42 13,02 15,64 241,17 0,00%
12.2.20 Pintura de zebrado de drea de pavimento ndo utilizavel - ZPA cor amarela m2 24,10 20,62 496,04 25,83 13,02 15,64 403,98 0,01%
12.2.21 |Pintura marcagdo de ciclofaixa - MCI cor vermelha m2 28,20 20,62 581,48 38,02 13,02 15,64 594,63 0,01%
12.2.22 Pintura marca delimitadora de estacionamento regulamentado - MER cor m2 4,80 20,62 98,98
branca
12.2.23 lF:mtura marcagdo de cruzamento rodocicloviario - MCC paralelogramos cor m2 2,56 13,02 15,64 40,04 0,00%
ranca
12.2.24 |Pintura simbolo bicicleta - SIC cor branca m2 2,10 20,62 43,30 2,10 13,02 15,64 32,84 0,00%
12.2.25 |[Pintura tridngulo travessia elevada - cor branca m2 28,70 20,62 591,79 15,48 13,02 15,64 242,11 0,00%
12.2.96 Placa de regulamentagdo R-36a - (Ciclistas a esquerda, pedestres a direita) m2 0,40 203,64 117,47
12.2.27 Placa de regulamentagdo R-36a - (Ciclistas a esquerda, pedestres a direita) und 2,00 116,76 140,22 280,44 0,00%
12.2.28 Placa de regulamentagdo R-36b - (Pedestres a esquerda, ciclistas a direita) m2 0,20 203,64 58,74
12.2.29 Placa de regulamentagdo R-36b - (Pedestres a esquerda, ciclistas a direita) und 1,00 116,76 140,22 140,22 0,00%
TOTAL 9.814.101,82 6.208.466,83| 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

EMERSON LUCIANO STEIN
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSAVEL TECNICO

Rubens Adriano Kinaipp
ENGENHEIRO CIVIL CREA SC - 086.389-3
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