
PARECER TÉCNICO 
 

 
O presente parecer tem como objetivo apontar as razões que justifiquem as 

alterações de projeto, referente às obras de Pavimentação Asfáltica com Drenagem 

pluvial, Calçadas com acessibilidade e Ciclofaixa da Avenida Governador Celso 

Ramos – Bairro Perequê.  

 Foram colocados alguns itens novos, pois os códigos antigos não fazem 

mais parte da tabela SINAPI. Substituído por código similar;  

 A complementação do projeto de drenagem foi elaborada de acordo 

com asbuilt informado pela Prefeitura Municipal de Porto Belo; 

 A Prefeitura se compromete a colocar as grelhas de boca de lobo 

faltantes. Itens não inseridos no projeto; 

 A Prefeitura Municipal de Porto Belo decidiu eliminar a Iluminação 

pública do projeto, pois na Avenida Governador Celso Ramos a 

iluminação é existente; 

 Na pavimentação asfáltica os quantitativos utilizados seguem o projeto 

asbuilt conforme planta de quantificação eliminando o que foi executado 

nas etapas anteriores; 

 Os itens não mais existentes (executados 100%) foram retirados do 

projeto e das quantificações; 

 Em alguns códigos não mais existentes no SINAPI que foram 

substituídos pelos novos as unidades também eram diferentes. (ex. m2 

para m3); 

 Foram retiradas dos quantitativos algumas travessias já executadas 

pela Prefeitura Municipal de Porto Belo, e detalhadas em projeto; 

 A pedido da prefeitura Municipal de Porto belo, toda a sinalização viária 

foi modificada retirando os locais para estacionamento; 

 O projeto também foi modificado para respeitar as novas normas de 

acessibilidade em vigor. 

 

Itajaí, 02 de março de 2020. 
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